

---

---

**ALCHÈMIA Srl**  
**INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI E LA PRODUZIONE**  
**DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI - ADRIA (RO)**

---

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO**  
**(art. 27-bis D.lgs 152/06)**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

---

**Proponente**



**Estensore**



**IMQ EAMBIENTE S.r.l.**  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

**Sede legale**

Via Monferrato 118  
20098 San Giuliano  
Milanese  
Tel. 02 982111  
consulenze@nitrol.it

**Installazione**  
Via Maestri del Lavoro, 85  
45011 Adria (RO)

**Sede legale**  
Italia | 30175 Venezia  
via delle Industrie 5  
frazione Marghera

tel. (+39) 041 5093820  
info@eambientegroup.com  
www.eambientegroup.com/it

**Titolo Elaborato:**

Allegato 2: Cronoprogramma

**Codice Elaborato:**

Prog\_All\_2-Cronoprogramma\_rev0

**Codice  
Commessa:**

C22-009564

**Business Unit:** Environment Engineering

**Project Manager:** Dott. E. Raccanelli

**Progettista:** Geom. A. Roccato

**Team Work:**

Dott.i E. Raccanelli, F. Faggion (IMQ eAmbiente)

Dott.i R. Bellato, C. Pozzi, L. Triggianese (Alchémia)

00	28/12/2022	Prima emissione	Alchemia_Adria_PAU_Prog_All_2- Cronoprogramma_rev0	A. Roccato	L. Triggianese	R. Bellato
Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato

Alchemia srl																																							
Azienda	mese0	mese1	mese2	mese3	mese4	mese5	mese6	mese7	mese8	mese9	mese10	mese11	mese12	mese13	mese14	mese15	mese16	mese17	mese18	mese19	mese20	mese21	mese22	mese23	mese24	mese25	mese26	mese27	mese28	mese29	mese30	mese31	mese32	mese33	mese34	mese35	mese36		
<i>Autorizzazione Enti</i>																																							
<i>Emissione ordini e allestimento cantiere</i>																																							
<i>Completamento Progettazioni esecutive</i>																																							
<i>Impianto elettrico</i>																																							
Smantellamento esistente e preparazione aree																																							
Consegna Quadri MT/BT																																							
Realizzo impianto elettrico																																							
Gruppo elettrogeno																																							
Impianto scariche atmosferiche																																							
<i>Antincendio</i>																																							
Consegna materiali																																							
Realizzo Rilevazione antincendio																																							
Realizzo impianto antincendio																																							
<i>Impianto di supervisione e controllo DCS</i>																																							
Consegna Quadri																																							
Realizzo impianto elettrostrumentale																																							
Configurazione software																																							
<i>Impianti di produzione Sezz.100, 200 e 300</i>																																							
Smantellamento esistente e preparazione aree																																							
Ripristini impianti esistenti																																							
Realizzo componenti impianto																																							
Consegna materiali (pompe , strumenti, linee)																																							
Carpenterie																																							
montaggi meccanici																																							
coibentazioni																																							
<i>Stoccaggi</i>																																							
Realizzo nuovi serbatoi																																							
Consegna materiali (pompe , strumenti, linee)																																							
montaggi meccanici																																							
<i>Impianti di Raffreddamento/Riscaldameto</i>																																							
Ripristini impianti esistenti																																							
Installazione impianti in acquisto																																							
Realizzo collegamenti																																							
<i>Azoto di Inertizzazione</i>																																							
predisposizione piazzola e serbatoio																																							
distribuzione linee																																							
<i>Impianto Trattamento acqua</i>																																							
Vasche prima pioggia complete di filtri																																							
Collegamenti fognari																																							
<i>Impianto Trattamento Aria</i>																																							
ripristino blow down																																							
impianto criogenico e collegamenti																																							
camino di emissione																																							
<i>Intervento Edilizi</i>																																							
Realizzo piazzola serbatoio azoto																																							
Realizzo locale centrale termica																																							
Bacino acqua torre																																							
Piazzola gruppo elettrogeno																																							
Ripristino strade e piazzali																																							
<i>Sorveglianza e antifurto</i>																																							
<i>Apprestamento uffici</i>																																							
<i>Apprestamento laboratori</i>																																							
<i>Apprestamento reception</i>																																							
<i>Server e software</i>																																							
<i>Personale</i>																																							
<i>Avvio dell'impianto</i>																																							
<i>Test di funzionalità</i>																																							
<i>Esercizio provvisorio</i>																																							
<i>Collaudo funzionale</i>																																							
<i>Richiesta di autorizzazione all'esercizio</i>																																							

Nota: Vista l'attuale carenza di forniture di materiali tecnici sul mercato, le tempistiche indicate potranno subire variazioni significative